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•В течение трудовой деятельности 12 лет проработала в  
проектных институтах г. Москвы, более 20 лет в различных  
структурах строительного производства: от инженера-сметчика  
сметно-договорного отдела до заместителя генерального  
директора в подрядных организациях, руководителем по  
экономике и планированию в инвестиционной структуреи
финансовым директором в службе заказчика,преподавателем  
курсов по ценообразованию в строительстве.
• Образование высшее – Московский инженерно-строительный
институт им. Куйбышева г. Москва (МИСИ),факультет

градостроительства, специальность инженер-строитель,
• ВШЭ г. Москва – финансовый директор.
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10.10.2022г.-21.10.2022г.; 

05.12.2022г.-16.12.2022г.

17.10.2022г.-26.10.2022г. 

12.12.2022г.-21.12.2022г. 



Обзор 

основных нормативно-

правовых документов в 

области ценообразования  

в строительстве.























ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ
▪ Глава 37. Статья 709. Цена работы

▪ 1. В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких  
указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящегоКодекса.

▪ 2. Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

▪ 3. Цена работы может быть определена путем составления сметы.

▪ В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становитсячастью
договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком.

▪ 4. Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы  
считается твердой.

▪ 5. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной
приблизительно цены работы, подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика. Заказчик, не согласившийся на
превышение указанной в договоре подряда цены работы, вправе отказаться от договора. В этом случае подрядчик может требовать от
заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы.

▪ Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о необходимости превышения указанной в договоре цены работы, обязан  
выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в договоре.

▪ 6. Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения
договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого  
расходов.

▪ При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему
третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, подрядчик имеет право требовать увеличения
установленной цены, а при отказе заказчика выполнить это требование - расторжения договора в соответствии со статьей 451 
настоящего Кодекса.

http://base.garant.ru/10164072/28/#block_4243
http://base.garant.ru/10164072/30/#block_451


СТРУКТУРА СМЕТНОЙ  СТОИМОСТИ.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ.  
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

С смр, пир, пр =ПЗ+НР+СП
Издержки подрядчика вознаграждение

▪ С-стоимость строительно-монтажных работ, проектных, изыскательских и  
прочих работ

▪ ПЗ –прямые затраты;

▪ НР –накладные расходы;

▪ СП –сметная прибыль



ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

ПЗ=М+ЗПР+ЭММ
▪ПЗ -прямые затраты; руб.

▪М -материалы, руб., кол-во- шт, м3,м2

▪ЗПР -заработная плата рабочих, руб., кол-во -
чел/час;

▪ЭММ – эксплуатация машин и механизмов, руб., кол-
во  маш/час



Статья 708 ГК РФ. Сроки выполнения работы (действующая редакция)

1. В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По 
согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения 
отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, 
подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и 
промежуточных сроков выполнения работы.
2. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения 
работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.
3. Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения 
наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных 
договором подряда сроков.



Статья 743 ГК РФ. Техническая документация и смета (действующая редакция)
1. Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической 

документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со 

сметой, определяющей цену работ.

При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан 

выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.

2. Договором строительного подряда должны быть определены состав и содержание технической 

документации, а также должно быть предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна предоставить 

соответствующую документацию.

3. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с 

этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан 

сообщить об этом заказчику.

При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором 

строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить 

соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик 

освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении 

дополнительных работ.

4. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 3 настоящей статьи, лишается права 

требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, 

если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с тем, что 

приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства.

5. При согласии заказчика на проведение и оплату дополнительных работ подрядчик вправе отказаться от их 

выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности подрядчика либо не 

могут быть выполнены подрядчиком по не зависящим от него причинам.



ГК РФ Статья 744. Внесение изменений в техническую документацию

1. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если 

вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов 

указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в 

договоре строительного подряда работ.

2. Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 
1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной 
сметы.

3. Подрядчик вправе требовать в соответствии со статьей 450 настоящего Кодекса пересмотра 
сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на 
десять процентов.
4. Подрядчик вправе требовать возмещения разумных расходов, которые понесены им в связи с 
установлением и устранением дефектов в технической документации.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377025/1d3121c75547eca94a8d2c337f63817716eb9f01/#dst101194
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410306/c231822b9f355b8c760b3389e80269f0d987870e/#dst102126


(с изменениями на 14 июля 2022 года)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022)

▪ Глава 1. Общие положения

▪ Глава 2.1. Ценообразование и сметное  
нормирование в области
градостроительной деятельности,
федеральный реестр сметных
нормативов  
статья 8.3

▪ Глава 6. Архитектурно-строительное  
проектирование, строительство,
реконструкция объектов капитального  
строительства
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ВСН 58-88 (р) ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ РЕКОНСТРУКЦИИ, РЕМОНТА И 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗДАНИЙ, ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО И СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

4.1. Текущий ремонт должен проводиться с периодичностью, обеспечивающей эффективную 
эксплуатацию здания или объекта с момента завершения его строительства (капитального ремонта) 
до момента постановки на очередной капитальный ремонт (реконструкцию). При этом должны 
учитываться природно-климатические условия, конструктивные решения, техническое состояние и 
режим эксплуатации здания или объекта.

4.4. При производстве текущего ремонта зданий подрядным способом следует применять принципы 
ценообразования и порядок оплаты выполненных работ, предусмотренные для капитального 
ремонта.







На этапе планирования  

(обоснования) инвестиций  

(капитальных вложений) в  

объекты капитального  

строительства

На этапе арихитектурно-

строительного  

проектирования, подготовки  

сметы на снос объектов  

капитального строительства
На этапе проведения  

конкурсных (закупочных)  

процедур На этапезаключения

контракта

С применением  
укрупненных  
нормативов цены
строительства (НЦС)

С применением  
сметных нормативов  
и сметных цен  
строительных  
ресурсов

На основании  
утвержденной
заказчиком в составе
проектной  
документации сметной  
документации

В пределах НМЦК без  
использования сметных  
нормативов с учетом  
коэффициентов,  
определенных по  
результатам закупочных  
процедур

Предполагаемая  

(предельная)стоимость
Сметнаястоимость Начальная  

(максимальная)цена  

контракта(НМЦК)

Цена (смета)контракта







Часть 1 ст. 8.3 Глава 2.1

Федеральный закон от 01.05.2022 № 124-ФЗ...

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205010005?rangeSize=%D0%92%D1%81%D0%B5&ysclid=l8lp8vs2wq174696818


2. В случае, если сметная стоимость строительства, финансируемого с привлечением средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных 

Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, 

юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов, 

превышает десять миллионов рублей, указанная сметная стоимость строительства подлежит 

проверке на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы 

проектной документации. При проведении капитального ремонта объектов капитального 

строительства указанная сметная стоимость подлежит такой проверке в случаях, установленных 

Правительством Российской Федерации. В случае, если указанная сметная стоимость строительства 

не превышает десять миллионов рублей, указанная сметная стоимость строительства подлежит такой 

проверке, если это предусмотрено договором.

(в ред. Федеральных законов от 26.07.2017 N 191-ФЗ, от 03.08.2018 N 342-ФЗ, от 31.07.2020 N 264-

ФЗ)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410945/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410953/074926b259b131757ae4b3cf00b90ed41e83648f/#dst199
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327790/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100047
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405665/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100028
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358779/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100016












Цель разработки изменений, принятых постановлением №963: сокращение объема разрабатываемой проектной 

документации (далее – ПД), сроков проектирования, а также уменьшение стоимости проектных работ и стоимости 

работ по обязательной экспертизе ПД.

Необходимо отметить, что внесенные постановление №963 изменения, не применяются при подготовке ПД, 

если задание застройщика или технического заказчика на проектирование, предусматривающее 

подготовку этой проектной документации, утверждено до 01.09.2022.

Положение устанавливает:

• состав разделов ПД;

• требования к содержанию разделов ПД для строительства, реконструкции, капитального ремонта различных видов 

объектов капитального строительства (далее – ОКС) (включая линейные объекты);

• состав разделов и требования к содержанию разделов ПД на отдельные этапы строительства, реконструкции ОКС.

Постановление определяет возможность подготовки ПД в форме информационной модели. В частности, 

устанавливается, что ПД состоит из текстовой и графической частей, содержащих материалы в текстовой и 

графической формах и (или) в форме информационной модели.

Принятые в проектной документации технические и иные решения должны быть совместимы друг с другом, то есть 

обеспечивать технологическую возможность их совместной реализации при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте, а также возможность эксплуатации объекта капитального строительства с учетом требований, 

установленных законодательством Российской Федерации.







Приказ Минстроя РФ от 26.08.2022г.№703/пр. «О внесение изменений 

в новую федеральную сметную нормативную базу ФСНБ-2022»





















53



приказ Министерства строительства и жилищно- коммунального  
хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. №421/пр



1. Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального  

ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов  

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на  

территории Российской Федерации (далее - Методика) определяет единые методы

формирования сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта,  

сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного  

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - работ  

по сохранению объектов культурного наследия) на этапе архитектурно-строительного  

проектирования, подготовки сметы на снос объекта капитального строительства.

I. Общие положения









































































№
п/п

Методика №421
Изменения в Методику №421, утв. приказом

Минстроя России от 07.09.2022 №557/пр
Комментарии

IV. Особенности определения сметной стоимости оплаты труда, эксплуатации машин и механизмов, материальных

ресурсов и оборудования при разработке локальных сметных расчетов (смет) ресурсным методом

37

п.83 Состав затрат, учитываемых в коммерческих 

предложениях при определении цены на 

предоставление несерийных строительных машин: а)

стоимость временной эксплуатации или аренда 

несерийных строительных машин (минимальная

цена, определяемая по результатам анализа 

предложений арендодателей). Определяется на основе 

коммерческих предложений соответствующих 

юридических лиц на передачу во временное 

пользование/владение. При этом расчет стоимости 

аренды на 1маш.-ч эксплуатации несерийных

строительных машин выполняется путем деления цены 

коммерческого предложения, приведенной к суточной,

на суточный режим

работы, установленным в ПОС (ч./сут)

б) техническое обслуживание (в том числе стоимость 

комплекта запасных частей на период эксплуатации). В 

тех случаях, когда техническое обслуживание не учтено 

в стоимости аренды его стоимость определяется на 

основании отдельных коммерческих предложений от 

юридических лиц на оказание соответствующих услуг. 

При этом расчет стоимости технического 

обслуживания на 1маш.-ч эксплуатации несерийных

строительных машин выполняется путем деления цены 

коммерческого предложения, приведенной к суточной,

на суточный режим работы, установленным в ПОС

(ч./сут)

п.83 В коммерческих предложениях на аренду 

несерийных строительных машин учитываются 

следующие затраты:

а) арендная плата за временное пользование

несерийными строительными машинами (далее -

арендная плата), определяемая как минимальное 

значение арендной платы по коммерческим 

предложениям, полученным от арендодателей

б) затраты на техническое обслуживание (в том числе

стоимость комплекта запасных частей на весь срок 

аренды). В тех случаях, когда затраты на техническое 

обслуживание не учтены арендной платой, они 

определяются на основании коммерческих 

предложений, полученных от юридических лиц, 

оказывающих соответствующие услуги
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п.83 в) оплата труда машинистов (в том числе

инженерно-технические работники). В тех случаях, когда 

оплата труда машинистов не учтена в стоимости аренды ее 

стоимость определяется на основании отдельных 

коммерческих предложений от юридических лиц на оказание 

соответствующих услуг. При этом расчет стоимости оплаты 

труда на 1маш.-ч эксплуатации несерийных строительных 

машин выполняется путем деления цены коммерческого 

предложения, приведенной к суточной, на суточный режим 

работы, установленным в ПОС (ч./сут). При этом

коммерческие

предложения должны учитывать все затраты, связанные с 

обеспечением пребывания машинистов на объекте 

строительства

г) перебазировка. В тех случаях, когда перебазировка не 

учтена в стоимости аренды ее стоимость определяется на 

основании отдельных коммерческих предложений от 

юридических лиц на оказание соответствующих услуг.

При этом расчет стоимости перебазировки на 1маш.-ч

эксплуатации не серийных строительных машин 

выполняется путем деления цены коммерческого 

предложения, приведенной к суточной, на суточный 

режим работы, установленным в ПОС (ч./сут).

Данные затраты могут быть учтены единым 

коммерческим предложением вместе с затратами на 

приведение в рабочее состояние и разборка при 

перебазировке

п.83 в) затраты на оплату труда машинистов (в том

числе инженерно-технических работников). В тех 

случаях, когда затраты на оплату труда машинистов не

учтены арендной платой, данные затраты определяются 

на основании коммерческих предложений, полученных 

от юридических лиц, оказывающих соответствующие 

услуги. При этом, коммерческие предложения должны 

учитывать все затраты, связанные с обеспечением 

учитывать все затраты, связанные с обеспечением

пребывания машинистов на объекте строительства;

г) затраты на перебазировку. В тех случаях, когда 

затраты на перебазировку не учтены арендной платой,

данные затраты определяются на основании 

коммерческих предложений, полученных от 

юридических лиц, оказывающих соответствующие 

услуги.

Указанные затраты могут быть учтены единым 

коммерческим предложением вместе с затратами на 

приведение несерийных строительных машин в рабочее

состояние и разборку при перебазировке
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п.83 д) приведение в рабочее состояние и разборка при

перебазировке. В тех случаях, когда приведение в рабочее 

состояние и разборка при перебазировке не учтены в 

стоимости аренды ее стоимость определяется на основании 

отдельных коммерческих предложений от юридических лиц 

на оказание соответствующих услуг. При этом расчет 

стоимости приведения в рабочее состояние и разборка при

перебазировке на 1 маш.-ч  эксплуатации не серийных 

строительных машин выполняется путем деления цены 

коммерческого предложения, приведенной к суточной, на

суточный

режим работы, установленным в ПОС (ч./сут). Данные 

затраты могут быть учтены единым коммерческим

предложением вместе с затратами на перебазировку;

е) энергоносители, смазочные материалы и другие 

технические жидкости на время эксплуатации.

В тех случаях, когда энергоносители и смазочные 

материалы не учтены в стоимости аренды их стоимость 

определяется в соответствии с методическими

документами по определению сметных цен на 

эксплуатацию машин и механизмов, включенными в 

ФРСН.

Вместо коммерческих предложений за обоснование 

вышеперечисленных затрат могут быть приняты ранее 

заключенные договора.

п.83 д) затраты на приведение несерийных

строительных машин в рабочее состояние и разборку

при перебазировке. В тех случаях, когда

затраты на приведение в рабочее состояние и разборку 

несерийных строительных машин при их перебазировке не

учтены арендной платой, данные затраты определяются на

основании коммерческих предложений, полученных от 

юридических лиц, оказывающих соответствующие услуги.

Указанные затраты могут быть учтены единым 

коммерческим предложением вместе с затратами на 

перебазировку;

е) затраты на энергоносители, смазочные материалы и

другие технические жидкости.

В тех случаях, когда энергоносители и смазочные 

материалы не учтены арендной платой, их стоимость 

определяется в соответствии с методическими 

документами по определению сметных цен на 

эксплуатацию машин и механизмов, включенными в 

ФРСН

Корректировка 

определения стоимости 

несерийных строительных

машин



№
п/п

Методика №421
Изменения в Методику №421, утв. приказом  

Минстроя России от 07.09.2022 №557/пр
Комментарии

IV. Особенности определения сметной стоимости оплаты труда, эксплуатации машин и механизмов,

материальных ресурсов и оборудования при разработке локальных сметных расчетов (смет)

ресурсным методом

37

п.83 Затраты на эксплуатацию техники, не учтенной

ФЕР и ФСЭМ, определяются на основании отдельных 

коммерческих предложений от юридических лиц на 

оказание соответствующих услуг и не включаются в 

стоимость эксплуатации несерийных строительных

машин, а учитывается в главе 9 "Сводного сметного

расчета".

Несерийные строительные машины могут включаться в 

государственные элементные сметные нормы, сборники 

федеральных расценок на эксплуатацию машин,

механизмов и автотранспортных средств без указания

сметных цен на их эксплуатацию

п.83 Вместо коммерческих предложений за

обоснование вышеперечисленных затрат могут

быть приняты договоры, заключенные в период, не 

превышающий 6 месяцев до момента определения

сметных цен.

Показатель часовой стоимости затрат, составляющих 

арендную плату, если он не выделен в соответствующих 

коммерческих предложениях, определяется путем 

деления их полной стоимости на продолжительность

аренды несерийной

строительной машины в сутках с последующим 

делением на продолжительность работы несерийной 

строительной машины в часах, определяемой в 

соответствии с ПОС.

Затраты на эксплуатацию техники, не учтенной ФЕР и 

ФСЭМ, определяются на основании отдельных 

коммерческих предложений от юридических лиц на 

оказание соответствующих услуг и не включаются в

стоимость эксплуатации несерийных строительных 

машин, а учитывается в главе 9 сводного сметного 

расчета
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п.88 Сметная цена материальных ресурсов и 

оборудования учитывает затраты, связанные с их 

приобретением (в том числе стоимость тары, упаковки, 

реквизита (при наличии таковых), для оборудования 

также - стоимости комплекта запасных частей на

гарантийный срок эксплуатации), заготовительно-

складские расходы, стоимость их перевозки, и 

определяется на основании расчета в соответствии со

сметными

нормативами, сведения о которых включены в

ФРСН

п.88 Сметная цена материальных ресурсов и 

оборудования учитывает затраты, связанные с их 

приобретением (в том числе стоимость тары, упаковки, 

реквизита (при наличии таковых), для оборудования

также - стоимости комплекта запасных частей на 

гарантийный срок эксплуатации),

снабженческие наценки, а также расходы на уплату пошлин, 

налогов и сборов, другие таможенные платежи (в случаях,

установленных законодательством), заготовительно-

складские расходы, стоимость их перевозки, и 

определяется на основании расчета в соответствии со 

сметными нормативами, сведения о которых включены в

ФРСН.

Расширены затраты, 

учитываемые

в стоимости 

материальных ресурсов  и 

оборудования

39

п.90 При отсутствии данных по отдельным материальным

ресурсам во ФГИС ЦС их сметная цена в текущем уровне 

формируется на основании расчета в соответствии со сметными

нормативами, сведения о которых включены в ФРСН, и результатов

конъюнктурного анализа текущих цен не менее 3 (трех) (при 

наличии) производителей и (или) поставщиков в соответствии с 

положениями пунктов 13- 21 Методики. Стоимость индивидуально

изготавливаемых материальных ресурсов, не реализуемых (не 

производимых) как самостоятельный вид продукции (заводское

изготовление) на территории субъекта Российской Федерации

(части

территории субъекта Российской Федерации) (далее -

индивидуально изготавливаемые материалы), может быть 

определена в текущем уровне цен по результатам конъюнктурного 

анализа в соответствии с пунктами 13 - 17и 21 Методики на 

основании ТКП в случае возможности производства таких

ресурсов не менее чем двумя производителями, с предоставлением

соответствующего ТКП от каждого.

п.90 При отсутствии данных по отдельным материальным

ресурсам во ФГИС ЦС их сметная цена в текущем уровне 

формируется на основании расчета в соответствии со сметными 

нормативами, сведения о которых включены в ФРСН, и результатов 

конъюнктурного анализа текущих цен не менее 3 (трех) (при 

наличии) производителей и (или) поставщиков в соответствии с

положениями пунктов 13 - 21 Методики.

Стоимость индивидуально изготавливаемых материальных ресурсов, 

не реализуемых (не производимых) как самостоятельный вид

продукции (заводское изготовление) на территории субъекта

Российской Федерации (части территории

субъекта Российской Федерации) (далее - индивидуально 

изготавливаемые материалы), может быть определена в текущем 

уровне цен по результатам конъюнктурного анализа в соответствии

с пунктами 13 - 17 и 21 Методики на основании ТКП в случае 

возможности производства таких ресурсов не менее чем двумя

производителями, с предоставлением соответствующего ТКП от

каждого
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п.90 В случае, когда в проектной и (или) иной

технической документации отсутствуют детальные 

технические требования к индивидуально 

изготавливаемым материальным ресурсам, проведение

конъюнктурного анализа на основании информации о 

текущих ценах по данным обосновывающих стоимость 

документов, полученных не ранее чем за 6 месяцев до 

момента определения сметной стоимости, невозможно, 

допускается по согласованию с заказчиком 

определение сметной цены таких материальных 

ресурсов с использованием обосновывающих 

стоимость документов более ранних периодов (в том 

числе на аналогичные ресурсы, с подтверждением

аналогичности согласно требованиями нормативных 

правовых актов Российской Федерации) и 

одновременным приведением такой стоимости к 

текущему уровню цен в соответствии с положениями,

изложенными в пункте 187 Методики

п.90 В случае, когда в проектной и (или) иной технической

документации отсутствуют детальные технические требования к 

индивидуально изготавливаемым материальным ресурсам, проведение 

конъюнктурного анализа на основании информации о текущих ценах по 

данным обосновывающих стоимость документов, полученных не ранее 

чем за 6 месяцев до момента определения сметной стоимости, 

невозможно, допускается по согласованию с заказчиком определение 

сметной цены таких материальных ресурсов с использованием 

обосновывающих стоимость документов более ранних периодов (в том 

числе на аналогичные ресурсы, с подтверждением аналогичности

согласно требованиями

нормативных правовых актов Российской Федерации) и 

одновременным приведением такой стоимости к текущему уровню цен в 

соответствии с положениями, изложенными в пункте 187 Методики.

В случае, когда проектной и (или) иной технической документацией 

предусмотрено использование оборудования импортного производства 

(включая случаи, когда требуется замена такого оборудования на

аналогичное), сметная стоимость такого оборудования в текущем уровне

цен определяется на

основании результатов выполненного в соответствии с положениями 

пунктов 13 - 21 Методики конъюнктурного анализа текущих цен не менее 2 

(двух) (при наличии) производителей и (или) поставщиков, а в случае 

безальтернативного (единственного) производителя и (или) поставщика

для данного оборудования - на основании данных по 1(одному) такому 

производителю и (или) поставщику
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п.92 Размер заготовительно-складских расходов 

определяется в процентах от суммы отпускной 

цены материалов, изделий, конструкций,

оборудования и транспортных затрат в следующих 

размерах:

а) 2 (два) процента - для материальных ресурсов (за 

исключением  металлических  конструкций); б) 0,75 

(ноль целых семьдесят пять сотых) процентов - для 

металлических конструкций;

в) 1,2 (одна целая две десятых) процента - для

оборудования.

При перевозке грузов для строительства на расстояние 

свыше 30 километров, учтенных ФССЦ (по части 

территории субъекта Российской Федерации, в 

которой расположен объект строительства)

заготовительно-складские расходы на дополнительные

транспортные затраты не начисляются

п.92 Размер заготовительно-складских расходов 

определяется в процентах от суммы отпускной цены 

материалов, изделий, конструкций, оборудования и

транспортных затрат в следующих размерах:

а) 2 (два) процента - для материальных ресурсов (за 

исключением металлических конструкций);

б) 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процентов

- для металлических конструкций;

в) 1,2 (одна целая две десятых) процента - для 

оборудования.

При перевозке грузов для строительства на расстояние 

свыше 30 километров, учтенных ФССЦ (по части 

территории субъекта Российской Федерации, в 

которой расположен объект строительства)

заготовительно-складские расходы на дополнительные

транспортные затраты не начисляются.

При определении сметной стоимости воды, пара, 

электроэнергии, сжатого воздуха заготовительно-

складские расходы не начисляются

Разъяснения применения

ЗСР
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п.100 При формировании сметной стоимости в 

локальных сметных расчетах (сметах) отдельно 

выделяется сметная стоимость:

а) инженерного оборудования;

б) технологического оборудования;

в) лабораторного оборудования;

г) транспортных средств;

д) инструмента для технологических процессов;

е) производственного и хозяйственного инвентаря, в

том числе мебели.

п.100 При формировании сметной стоимости в 

локальных сметных расчетах (сметах) и (или) 

разделах локальных сметных расчетов (смет) 

отдельно определяется сметная стоимость::

а) инженерного оборудования;

б) технологического оборудования;

в) лабораторного оборудования;

г) транспортных средств;

д) инструмента для технологических процессов;

е) производственного и хозяйственного инвентаря, в том

числе мебели.

Корректировка 

формирования в сметах 

оборудования

42

п.102. К технологическому оборудованию в

локальных сметных расчетах (сметах) относится 

функциональное оборудование, используемое в 

технологических процессах переработки, выпуска 

продукции предприятий производственного 

назначения. Для объектов непроизводственного 

назначения к технологическому оборудованию 

относится оборудование, используемое для оказания 

услуг (медицинское оборудование, мультимедийное 

обучающее и развивающее оборудование и другое

оборудование)

п.102. К технологическому оборудованию в

локальных сметных расчетах (сметах) относится

функциональное оборудование, используемое в 

технологических процессах переработки, выпуска 

продукции предприятий производственного назначения, 

оборудование, используемое для оказания услуг 

(медицинское оборудование, мультимедийное обучающее 

и развивающее оборудование и другое оборудование) для 

объектов непроизводственного назначения.

Необходимость учета в сметной документации затрат 

на приобретение технологического оборудования, в том

числе для первоначального оснащения зданий и 

сооружений, указывается в задании на проектирование

Обоснование учета в 

сметной документации  

технологического 

оборудования
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п.120 Сметные затраты на установку лабораторного

оборудования и мебели, на монтаж которых 

отсутствуют сметные нормы, определяются в 

зависимости от условий поставки и подключения к 

системам инженерно-технического обеспечения в 

процентах от их сметной стоимости:

если соответствующее лабораторное оборудование и мебель

поставляются в собранном виде, при этом не

требуются предварительная разборка и последующая 

сборка при монтаже, а также подключение к системам 

инженерно-технического обеспечения, то сметные затраты 

на установку такого лабораторного оборудования и 

мебели составляют 1,0 процент от их сметной стоимости;

если соответствующее лабораторное оборудование и мебель 

поставляются в разобранном виде или необходима 

предварительная разборка и последующая сборка при

монтаже, при этом подключение к системам

инженерно-технического обеспечения не требуется, то 

сметные затраты на установку такого лабораторного 

оборудования и мебели составляют 4,0 процента от их 

сметной стоимости;

если соответствующее лабораторное оборудование и мебель 

поставляются в разобранном виде или необходима

предварительная разборка и последующая сборка при 

монтаже, а также требуется подключение к системам

инженерно-технического обеспечения, то

сметные затраты на установку такого лабораторного 

оборудования и мебели составляют 6,0 процентов от их 

сметной стоимости

п.120 Сметные затраты на установку лабораторного

оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря 

на монтаж которых отсутствуют сметные нормы,

определяются в зависимости от условий поставки и 

подключения к системам инженерно-технического 

обеспечения в процентах от их сметной стоимости:

если соответствующее лабораторное оборудование, 

производственный и хозяйственный инвентарь

поставляются в собранном виде, при этом не требуются

предварительная разборка и последующая сборка при 

монтаже, а также подключение к системам инженерно-

технического обеспечения, то сметные затраты на установку

такого лабораторного оборудования и мебели составляют 1,0

процент от их сметной стоимости;

если соответствующее лабораторное оборудование, 

производственный и хозяйственный инвентарь 

поставляются в разобранном виде или необходима 

предварительная разборка и последующая сборка при

монтаже, при этом подключение к системам инженерно-

технического обеспечения не требуется, то сметные затраты 

на установку такого лабораторного оборудования и мебели 

составляют 4,0 процента от их сметной стоимости;

если соответствующее лабораторное оборудование, 

производственный и хозяйственный инвентарь поставляются 

в разобранном виде или необходима предварительная 

разборка и последующая сборка при монтаже, а также 

требуется подключение к системам инженерно-технического 

обеспечения, то сметные затраты на установку такого 

лабораторного оборудования и мебели составляют 6,0

процентов от их сметной стоимости

Уточнение 

определений 

оборудования
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п.121 Затраты на подключение к системам

инженерно-технического обеспечения оборудования, 

поставленного в собранном виде, определяются на 

основании сметных норм (единичных расценок), 

сведения о которых включены в ФРСН, при 

отсутствии сметных норм (единичных расценок) 

допускается учитывать указанные затраты в размере 

2 процентов от сметной стоимости оборудования.

Определенные указанным образом затраты относятся

на сметную стоимость оборудования и учитывают все

расходы, связанные с установкой лабораторного 

оборудования и мебели, в том числе затраты по 

перемещению до проектных отметок

п.121 Затраты на подключение к системам

инженерно-технического обеспечения лабораторного 

оборудования, производственного и хозяйственного 

инвентаря, поставленного в собранном виде,

определяются на основании сметных норм (единичных

расценок), сведения о которых включены в ФРСН, при 

отсутствии сметных норм (единичных расценок) 

допускается учитывать указанные затраты в размере 2

процентов от сметной стоимости оборудования.

Затраты, определенные в соответствии с пунктом 120 и 

настоящим пунктом Методики, относятся на сметную 

стоимость лабораторного оборудования, 

производственного и хозяйственного инвентаря и 

учитывают все расходы, связанные с их установкой, в том 

числе затраты по их перемещению до места их установки

(до проектных отметок).

Уточнение затрат, 

входящих в стоимость 

лабораторного 

оборудования, 

производственного и 

хозяйственного 

инвентаря
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п.122 При разработке сметной документации для 

объектов производственного назначения и 

непроизводственного назначения, связанных с 

получением дохода от реализации товаров и (или) 

услуг, сметная стоимость пусконаладочных работ 

разделяется на затраты "вхолостую" и "под 

нагрузкой".

При отнесении стоимости пусконаладочных работ к 

затратам "вхолостую" и "под нагрузкой" следует 

руководствоваться структурой полного комплекса

пусконаладочных работ, приведенной в Приложении

№ 8 к Методике. По оборудованию,  отсутствующему в 

указанном приложении, отнесение стоимости 

пусконаладочных работ к затратам "вхолостую" и 

"под нагрузкой" выполняется по данным, 

представляемым заказчиком

п.122 Сметная стоимость пусконаладочных работ 

определяется на основании программы и графика 

выполнения пусконаладочных работ.

При разработке сметной документации для объектов

производственного назначения и 

непроизводственного назначения, связанных с 

получением дохода от реализации товаров и (или) 

услуг, сметная стоимость пусконаладочных работ 

разделяется на затраты "вхолостую" и "под 

нагрузкой".

В случае, если на этапе составления сметной 

документации отсутствуют программа и график 

выполнения пусконаладочных работ, сметная стоимость 

пусконаладочных работ может определяться на 

основании программы (типовой программы или 

положений программы по схожим видам работ)

пусконаладочных работ, составленной по объектам-

аналогам (договорам), в случае если такое решение

принято заказчиком.

При отсутствии информации об объектах-аналогах 

стоимость пусконаладочных работ может определяться

на основании данных конъюнктурного анализа цен с

учетом требований пункта 13 Методики в целом по 

объекту с разбивкой по комплексам пусконаладочных 

работ, в случае если такое решение принято заказчиком

Разъяснения по

определению

сметной стоимости ПНР
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п.123 Сметная стоимость пусконаладочных работ

"вхолостую" по объектам производственного 

назначения и непроизводственного назначения, 

связанных с получением дохода от реализации товаров 

и (или) услуг, учитывается в главе 9 (графы 7 и 8) 

сводного сметного расчета. В соответствии с заданием 

заказчика и при обосновании программами

пусконаладочных работ (комплексного опробования 

оборудования) в сметной стоимости пусконаладочных 

работ "вхолостую" дополнительно могут учитываться 

стоимость материальных (в том числе энергетических) 

ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при 

проведении пусконаладочных работ

п.123 При отнесении стоимости пусконаладочных

работ к затратам "вхолостую" и "под нагрузкой" 

следует применять структуру полного комплекса 

пусконаладочных работ (усредненную), приведенную в 

Приложении № 8 к Методике. По оборудованию, 

отсутствующему в указанном приложении, отнесение

стоимости пусконаладочных работ к затратам

"вхолостую" и "под нагрузкой"

выполняется по данным, представляемым заказчиком. 

Сметная стоимость пусконаладочных работ "вхолостую" 

по объектам производственного назначения и 

непроизводственного назначения, связанных с 

получением дохода от реализации товаров и (или) услуг, 

определяется сметными расчетами, разработанными по 

рекомендуемым образцам, приведенным в Приложениях 

№ 2 - 6 к Методике, и учитывается в главе 9 (графы 7 и 

8) сводного сметного расчета. В соответствии с заданием 

заказчика и при обосновании программами 

пусконаладочных работ (комплексного опробования 

оборудования) в сметной стоимости пусконаладочных 

работ "вхолостую" дополнительно могут учитываться 

стоимость материальных (в том числе энергетических) 

ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при 

проведении пусконаладочных работ, а также оплата труда 

эксплуатационного персонала, привлекаемого на этапе

проведения пусконаладочных работ "вхолостую"

Уточнение отнесения 

затрат на ПНР
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п.127 При разработке сметной документации для

объектов непроизводственного назначения, не 

связанных с получением дохода от реализации 

товаров и (или) услуг, все затраты на проведение 

пусконаладочных работ включаются в главу 9 

(графы 7 и 8) сводного сметного расчета без 

разделения на затраты "вхолостую" и "под 

нагрузкой"

п.127 При разработке сметной документации для

объектов непроизводственного назначения, не 

связанных с получением дохода от реализации товаров 

и (или) услуг, все затраты на проведение 

пусконаладочных работ (без разделения на затраты 

"вхолостую" и "под нагрузкой") определяются 

сметными расчетами и оформляются в соответствии с

рекомендуемыми образцами, приведенным в 

Приложениях № 2 - 6 к Методике, и включаются в главу

9 (графы 7 и 8) сводного сметного расчета

Затраты ПНР

«вхолостую»

48

п.128 По особо опасным, технически сложным и  уникальным 

объектам капитального строительства необходимость 

учета затрат "под нагрузкой" в сметной стоимости

строительства (в главе 9 (графы

7 и 8) сводного сметного расчета) определяется 

заказчиком по согласованию с главным 

распорядителем средств соответствующего 

бюджета (за исключением случаев, когда 

заказчиком является главный распорядитель 

бюджетных средств)

п.128 При определении сметной стоимости  строительства 

особо опасных, технически сложных и уникальных

объектов капитального строительства необходимость учета

в главе 9 (графы 7 и 8)

сводного сметного расчета затрат "под нагрузкой", 

определенных сметными расчетами,

разработанными по рекомендуемым образцам, 

приведенным в Приложениях № 2 - 6 к Методике,

устанавливается заказчиком по согласованию с главным 

распорядителем средств соответствующего бюджета (за

исключением случаев, когда заказчиком является главный

распорядитель бюджетных
средств)

Определение затрат на 

ПНР при определении 

сметной стоимости 

строительства особо 

опасных, технически 

сложных и уникальных 

объектов
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п.136 При определении стоимости ресурсным или 

ресурсно-индексным методом сводный сметный расчет

разрабатывается в текущем уровне цен. При 

определении сметной стоимости базисно- индексным 

методом одновременно со сводным сметным расчетом в 

текущем уровне цен разрабатывается отдельный

сводный сметный

расчет в базисном уровне цен

п.136 При определении стоимости ресурсным или 

ресурсно-индексным методом сводный сметный расчет 

разрабатывается в текущем уровне цен. При 

определении сметной стоимости базисно-индексным 

методом одновременно со сводным сметным расчетом в 

текущем уровне цен разрабатывается отдельный сводный

сметный расчет в базисном

уровне цен.

Затраты, учитываемые в главах 8-12 сводного сметного 

расчета, а также резерв средств на непредвиденные работы

и затраты, определяемые в сметной документации с 

применением нормативов (показателей), выраженных в 

процентах, при формировании сметной стоимости базисно-

индексным методом рассчитываются с применением таких 

нормативов к базисному и к текущему уровням цен в 

отдельных сводных сметных расчетах (за исключением 

случаев, когда нормативными правовыми актами 

Российской Федерации предусмотрен иной порядок 

пересчета отдельных видов затрат из базисного в текущий 

уровень цен)

Разъяснения учета 

затрат глав 8-12 ССРСС
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п.137 В сводном сметном расчете определяется  сметная

стоимость строительства объектов капитального

строительства, расположенных в

пределах строительной площадки и (или) границах 

полосы отвода линейных объектов, по которым 

подготовлена проектная документация, затраты по 

объекту строительства с учетом природных, 

климатических, региональных условий территории и 

других особенностей земельного участка, включая 

затраты по строительству объектов капитального 

строительства, расположенных за пределами

строительной площадки и

предусмотренных проектной документацией, в том 

числе титульных временных зданий и сооружений,

а также сетей инженерно-технического обеспечения,

относящихся к объекту строительства

п.137 В сводном сметном расчете определяется  сметная

стоимость строительства объектов капитального

строительства, расположенных в

пределах строительной площадки и (или) границах 

полосы отвода линейных объектов, по которым 

подготовлена проектная документация, затраты по 

объекту строительства с учетом природных, 

климатических, региональных условий территории и 

других особенностей земельного участка, включая 

затраты по строительству объектов капитального 

строительства, расположенных за пределами 

строительной площадки и предусмотренных

проектной документацией, в том числе сетей

инженерно-технического обеспечения, относящихся к

объекту строительства, а также временных зданий и

сооружений

Пояснения затрат  

ССРСС

51

п.142 За итогом глав сводного сметного расчета 

приводятся резерв средств на непредвиденные работы

и затраты и сумма налога на добавленную

стоимость

п.142 За итогом глав 1- 12 сводного сметного расчета 

приводятся резерв средств на непредвиденные работы и

затраты и сумма НДС

Корректировка  

определений

52

п.143 В сводном сметном расчете приводятся итоговые 

данные по каждой главе (в том числе по разделам), по

итогам глав 1-7, 1-8, 1 - 9, 1 - 12, а также

после резерва средств на непредвиденные работы и

затраты и суммы налога на добавленную
стоимость

п.143 В сводном сметном расчете приводятся итоговые 

данные по каждой главе (в том числе по разделам), по

итогам глав 1-7, 1-8, 1 - 9, 1 - 12, а также

после резерва средств на непредвиденные работы и 

затраты и суммы НДС
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п.153 В главу 8 сводного сметного расчета 

включаются затраты на устройство и ликвидацию 

титульных временных зданий и сооружений.

Перечень затрат, относящихся к титульным временным 

зданиям и сооружениям, включаемым в главу 8

сводного сметного расчета, приведен в

сметных нормативах, сведения о которых включены в

ФРСН

п.153 В главу 8 сводного сметного расчета 

включаются затраты на устройство и ликвидацию 

временных зданий и сооружений, за исключением 

временных специальных вспомогательных 

сооружений и устройств, учитываемых

дополнительно непосредственно в объектных 

сметных расчетах (сметах) соответствующих глав 

сводного сметного расчета в соответствии со 

сметными нормативами, сведения о которых 

включены в ФРСН

Пояснения по учету 

затрат главы 8 ССРСС

54

п.154 Размер средств, предназначенных на

строительство и разборку титульных временных зданий и

сооружений, определяется одним из способов:

а) по сметным нормативам, сведения о которых

включены в ФРСН;

б) по расчету на основании данных ПОС, в соответствии с 

указанным в нем перечнем и характеристиками титульных

временных зданий и сооружений.

Затраты на устройство и ликвидацию временных 

сооружений и временных специальных вспомогательных 

сооружений и устройств определяются дополнительно в 

соответствии со сметными нормативами, сведения о которых

включены в ФРСН.

В случае, если на основании данных ПОС титульные 

временные здания и сооружения расположены за пределами 

строительной площадки или полосы отвода линейного 

объекта, то затраты на их строительство могут определяться с

применением сметных нормативов, сведения о которых

включены в ФРСН

п.154 Размер средств, предназначенных на строительство

титульных временных зданий и сооружений, определяется в 

соответствии с пунктом 21Методики определения затрат на 

строительство временных зданий и сооружений, включаемых в 

сводный сметный расчет стоимости строительства объектов

капитального строительства, утвержденной приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации от 19 июня 2020 г. № 332/пр (далее -

Методика № 332/пр), одним из способов:

а) нормативным методом с применением нормативов затрат на 

строительство титульных временных зданий и сооружений;

б) расчетным методом на основании данных ПОС, в соответствии с 

указанным в нем перечнем и характеристиками титульных

временных зданий и сооружений.

Затраты на устройство и ликвидацию временных специальных

вспомогательных сооружений и устройств определяются 

дополнительно в соответствии с пунктом 27 Методики № 332/пр. На

основании данных ПОС по решению заказчика нормативный метод 

определения затрат на строительство титульных временных зданий и 

сооружений может применяться независимо от места их расположения

Пояснения по учету 

затрат главы 8 ССРСС
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п.155 При определении размера средств, 

предназначенных на строительство и разборку 

титульных временных зданий и сооружений, по 

расчету на основании данных ПОС осуществляется 

разработка локальных сметных расчетов (смет) и 

калькуляций затрат

п.155 При определении размера средств, 

предназначенных на устройство и ликвидацию 

титульных временных зданий и сооружений, 

расчетным методом на основании данных ПОС 

осуществляется разработка локальных сметных 

расчетов (смет) и калькуляций затрат

Пояснения по учету 

затрат главы 8 ССРСС

56

п.157 Затраты на строительство и разборку  

титульных временных зданий и сооружений 

включаются:

а) в графы 4, 5 и 8 сводного сметного расчета

стоимости строительства отдельными строками для 

соответствующих объектов капитального 

строительства при определении затрат на основании

сметных нормативов;

б) в графы 4 - 8 сводного сметного расчета стоимости 

строительства при определении затрат по расчету на 

основании данных ПОС, а расходы на их содержание и 

эксплуатацию учитываются в графе 7 главы 9 сводного

сметного расчета.

Затраты, не учтенные нормативами на строительство

и разборку титульных временных зданий и 

сооружений, определяются дополнительно в 

соответствии со сметными нормативами, сведения о 

которых включены в ФРСН, и включаются в 

сводный сметный расчет стоимости строительства

п.157 Затраты на устройство и ликвидацию титульных 

временных зданий и сооружений включаются:

а) в графы 4, 5 и 8 сводного сметного расчета

стоимости строительства отдельными строками для 

соответствующих объектов капитального строительства

при определении затрат нормативным методом;

б) в графы 4-8 сводного сметного расчета стоимости 

строительства при определении затрат расчетным 

методом на основании данных ПОС, а расходы на их 

содержание и эксплуатацию учитываются в графе 7 

главы 9 сводного сметного расчета, за исключением 

расходов на содержание и эксплуатацию, учтенных 

нормативами накладных расходов.

Затраты, не учтенные нормативами затрат на 

строительство титульных временных зданий и 

сооружений, определяются дополнительно в 

соответствии со сметными нормативами, сведения о 

которых включены в ФРСН, и учитываются в 

соответствующих главах сводного сметного расчета 

стоимости строительства

Уточнения по учету 

затрат временных 

зданий и сооружений в

ССРСС
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п.158 При производстве работ вахтовым методом в  

соответствии с ПОС средства на устройство вахтового

поселка определяются в соответствии со сметными

нормативами, сведения о которых

включены в ФРСН, и учитываются в графах 4 - 8 

главы 8 сводного сметного расчета при наличии 

факторов, связанных со значительным удалением места 

работы от места постоянного проживания работников 

или места нахождения работодателя в целях 

сокращения сроков строительства, в необжитых, 

отдаленных районах или районах с особыми

природными условиями, таких как

сложность и неустойчивость транспортных 

коммуникаций, производство работ в необжитых, 

отдаленных районах или районах с особыми 

природными условиями, необеспеченность 

работниками необходимых профессий и уровня 

квалификации в местах производства работ

п.158 При производстве работ вахтовым методом  средства на 

устройство вахтового поселка определяются на 

основании данных ПОС в соответствии со сметными

нормативами, сведения о

которых включены в ФРСН, и учитываются в графах

4-8 главы 8 сводного сметного расчета

Четкое пояснение по 

учету затрат вахтовым 

методом

58

п.159 В главу 9 сводного сметного расчета 

включается сметная стоимость прочих работ и 

затрат, не учитываемых в других главах сводного

сметного расчета. Рекомендуемый перечень работ и 

затрат, учитываемых в главах 1 и 9 сводного  сметного

расчета стоимости, приведен в Приложении № 9 к

Методике

п.159 В главу 9 сводного сметного расчета 

включается сметная стоимость прочих работ и 

затрат, не учитываемых в других главах сводного

сметного расчета. Рекомендуемый перечень работ и 

затрат, учитываемых в главах 1и 9 сводного сметного 

расчета, приведен в Приложении № 9 к Методике

Уточнение в 

определении ССРСС
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п.161.1 По решению заказчика в главе 9 сводного сметного

расчета сверх затрат, учтенных нормативами накладных 

расходов, могут быть учтены дополнительные расходы на 

разработку проектов производства работ (далее - ППР) для 

объектов капитального строительства, отнесенных в 

соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации к особо опасным и технически 

сложным и уникальным, в размере 20% от стоимости 

разработки разделов (части разделов) рабочей документации, на 

основании которой выполняются строительно-монтажные

работы, перечень которых

определяется заказчиком и качественное выполнение которых 

невозможно без разработки такого ППР. При этом стоимость 

разработки части (разделов) рабочей документации, необходимая

для определения стоимости ППР, рассчитывается в соответствии со 

сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН

Возможность учета 

затрат в главе 9 ССРСС 

сверх норм НР

60

п.161.2 В случае, установленном законодательством

Российской Федерации, в главе 9 сводного сметного расчета могут 

быть предусмотрены средства на выплату премий за досрочный

ввод в эксплуатацию построенного объекта.

Указанные средства определяются расчетом в размере 2% от суммы 

итогов строительно-монтажных работ, сложившихся по графам 4  

и 5 глав 1- 7 сводного сметного расчета, в случаях, когда 

продолжительность строительства в соответствии с графиком 

производства работ, разрабатываемым в составе ПОС по объекту, 

не превышает рекомендуемые нормативные сроки строительства 

таких объектов согласно документам в области стандартизации и 

срок исполнения таких контрактов сокращен не менее чем

на 10 (десять) процентов от продолжительности, 

установленной в ПОС

Возможность учета 

затрат в главе 9 ССРСС 

на выплату премий

за досрочный ввод в

эксплуатацию

построенного объекта
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п.162 В главу 10 сводного сметного расчета включаются 

затраты на содержание технического заказчика и 

затраты заказчика на проведение строительного

контроля при строительстве (далее - строительный 

контроль) (графы 7 и 8)

п.162 В главу 10 сводного сметного расчета включаются 

затраты на содержание технического заказчика и 

затраты заказчика на проведение строительного

контроля при строительстве (далее - строительный

контроль) (графы 7 и 8), в том числе

для организаций, осуществляющих функции единого

заказчика по строительству объектов капитального

строительства

Пояснению по учету 

затрат главы 10
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п.167 Расчет затрат на осуществление строительного 

контроля осуществляется в текущем уровне цен от 

итогов глав 1- 9 сводного сметного расчета стоимости 

строительства (графы 4, 5, 6) (за исключением расходов

на приобретение земельных участков), и указывается в 

главе 10 сводного сметного расчета стоимости

строительства

отдельной строкой "Строительный контроль" 

(графы 7, 8)

п.167 Расчет затрат на осуществление строительного 

контроля осуществляется в текущем уровне цен от 

итогов глав 1- 9 сводного сметного расчета стоимости 

строительства (графы 4, 5, 6 и 7) (за исключением

расходов на приобретение земельных участков), и 

указывается в главе 10 сводного сметного расчета

стоимости строительства

отдельной строкой "Строительный контроль" (графы 7 и

8).

В главе 9 сводного сметного расчета дополнительно к 

затратам на осуществление функций строительного 

контроля, определяемым в соответствии с пунктом 166

Методики, могут учитываться затраты, связанные с 

проведением дополнительного строительного контроля 

заказчика инструментальными и лабораторными методами

в объемах,

предусмотренных действующими документами в 

области стандартизации и технического 

регулирования соответствующих работ, а также 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в случае если такое решение принято 

заказчиком

Учет дополнительных  

затрат в главе 9

на осуществление функций

строительного контроля
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п.171 В главу 12 сводного сметного расчета включается

стоимость следующих затрат:

а) на проведение публичного технологического и 

ценового аудита

б) на подготовку обоснования инвестиций, осуществляемых 

в инвестиционные проекты по созданию объектов 

капитального строительства, в отношении которых 

планируется заключение контрактов, предметом которых

является одновременно выполнение работ по 

проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 

объектов капитального строительства

в) на проведение технологического и ценового аудита 

обоснования инвестиций, осуществляемых в 

инвестиционные проекты по созданию объектов 

капитального строительства, в отношении которых 

планируется заключение контрактов, предметом которых 

является одновременно выполнение работ по 

проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 

объектов капитального строительства

г) на работы по инженерным изысканиям для архитектурно-

строительного проектирования (основные виды инженерных 

изысканий, дополнительные и специальные работы (услуги), 

включая затраты на подготовку предложений и 

рекомендаций по организации и проведению мониторингов, 

предусмотренных требованиями технических регламентов)

п.171 В главу 12 сводного сметного расчета включается

стоимость следующих затрат:

а) на проведение публичного технологического и 

ценового аудита

б) на подготовку обоснования инвестиций, осуществляемых в

инвестиционные проекты по созданию объектов капитального 

строительства, в отношении которых планируется 

заключение контрактов, предметом которых является 

одновременно выполнение работ по проектированию, 

строительству и вводу в эксплуатацию объектов

капитального строительства

в) на проведение технологического и ценового аудита 

обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные 

проекты по созданию объектов капитального строительства, 

в отношении которых планируется заключение контрактов,

предметом которых является одновременно выполнение работ 

по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 

объектов капитального строительства

г) на работы по инженерным изысканиям для архитектурно-

строительного проектирования (основные и специальные виды 

инженерных изысканий, дополнительные и специальные работы 

(услуги), включая затраты на подготовку предложений и 

рекомендаций по организации и проведению мониторингов, 

предусмотренных требованиями технических регламентов, а 

также проводимых по решению заказчика при согласовании с 

главным распорядителем средств соответствующего бюджета (за 

исключением случаев, когда заказчиком является главный

распорядитель бюджетных средств))

Уточнения учета  

затрат главы 12
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п.171
д) на работы по подготовке проектной и рабочей

документации

е) на научное и научно-техническое сопровождение 

инженерных изысканий и работ по подготовке 

проектной и рабочей документации

ж) на проведение государственной экологической 

экспертизы проектной документации объектов, 

строительство, реконструкцию которых предполагается 

осуществлять в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации, на континентальном шельфе 

Российской Федерации, во внутренних морских водах, в 

территориальном море Российской Федерации, в границах 

особо охраняемых природных территорий, в границах 

Байкальской природной территории, проектной 

документации объектов, используемых для размещения и 

(или) обезвреживания отходов I - V классов опасности, 

искусственных земельных участков на водных объектах, 

проектной документации объектов, относящихся в 

соответствии с законодательством в области охраны 

окружающей среды к объектам I категории

з) на проведение авторского надзора;

и) на проведение экспертизы промышленной безопасности, 

обязательное проведение которой предусмотрено 

законодательством Российской Федерации (за исключением 

затрат по оценке соответствия оборудования 1,2, 3 класса

безопасности в процессе его изготовления, учитываемых в 

стоимости оборудования)

п.171
д) на работы по подготовке проектной и рабочей

документации, в том числе на строительство временных 

зданий и сооружений

е) на научное и научно-техническое сопровождение 

инженерных изысканий и работ по подготовке проектной и

рабочей документации

ж) на проведение государственной экологической экспертизы 

проектной документации объектов, строительство, 

реконструкцию которых предполагается осуществлять в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации, 

на континентальном шельфе Российской Федерации, во 

внутренних морских водах, в территориальном море 

Российской Федерации, в границах особо охраняемых 

природных территорий, в границах Байкальской природной

территории, проектной документации объектов, используемых 

для размещения и (или) обезвреживания отходов I - V классов 

опасности, искусственных земельных участков на водных 

объектах, проектной документации объектов, относящихся в 

соответствии с законодательством в области охраны 

окружающей среды к объектам I категории

з) на проведение авторского надзора

и) на проведение экспертизы промышленной безопасности, 

обязательное проведение которой предусмотрено 

законодательством Российской Федерации (за исключением 

затрат по оценке соответствия оборудования 1,2, 3 класса

безопасности в процессе его изготовления, учитываемых в 

стоимости оборудования)

Уточнения учета  

затрат главы 12
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п.171

к) на полевые испытания грунтов сваями, проводимые 

при инженерных изысканиях для строительства, 

полевые контрольные испытания свай при

строительстве, испытания, производимых

для уточнения несущей способности свай л)

на проведение экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных

изысканий, в том числе экспертное сопровождение при 

проведении экспертизы по результатам экспертного

сопровождения

м) на аудит проектной документации.

Затраты, указанные в подпунктах "а" - "л" настоящего

пункта Методики, включаются в графы 7 и 8 сводного

сметного расчета

п.171

к) на полевые испытания грунтов сваями, проводимые 

при инженерных изысканиях для строительства, полевые

контрольные испытания свай при строительстве,

испытания, производимых для

уточнения несущей способности свай;

л) на проведение экспертизы проектной документации и

результатов инженерных изысканий, в том числе 

экспертное сопровождение при проведении экспертизы 

по результатам экспертного сопровождения, а также на 

проведение государственной историко-культурной 

экспертизы проектной документации на проведение 

работ по сохранению объектов культурного наследия;

м) на аудит проектной документации.

Затраты, указанные в подпунктах "а" - "м" настоящего

пункта Методики, включаются в графы 7 и 8 сводного

сметного расчета

Уточнения учета  

затрат главы 12



№
п/п

Методика №421
Изменения в Методику №421, утв. приказом  

Минстроя России от 07.09.2022 №557/пр
Комментарии

IX. Сводный сметный расчет стоимости строительства

64

п.176 Определение затрат на проведение государственной

экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007  г. № 145 

"О порядке организации и проведения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий" (Собрание законодательства Российской Федерации,

2007, № 11,ст. 1336;

2020, № 13, ст. 190), на проведение публичного

технологического и ценового аудита - в соответствии с

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 0  апреля 

2013 г. № 382 "О проведении публичного технологического и 

ценового аудита крупных инвестиционных проектов с 

государственным участием и о  внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 20, ст. 2478; 2020, 

№ 15, ст. 2278), аудита проектной документации - в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 

2016 г. № 1159 "О критериях экономической эффективности 

проектной документации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2016, № 48, ст. 6764; 2020, № 2, ст. 190), на подготовку 

обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный 

проект по созданию объекта капитального строительства, в 

отношении которого планируется заключение контракта, предметом 

которого является одновременно выполнение работ по

проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 

капитального строительства, технологический и ценовой аудит 

такого обоснования инвестиций -в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. № 563 "О 

порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом 

которых является одновременно выполнение работ по 

проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов 

капитального строительства, и о  внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации".

п.176 Определение затрат на проведение государственной экспертизы

проектной документации и результатов инженерных изысканий 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской

Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 "О порядке организации и проведения 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2007, № 11,ст. 1336; 2020, № 13, ст. 190), на проведение публичного 

технологического и ценового аудита - в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 0 апреля 2013 г. № 382 "О проведении

публичного технологического и

ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным

участием и о  внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 20, ст. 

2478; 2020, № 15, ст. 2278), аудита проектной документации - в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. № 

1159 "О критериях экономической эффективности проектной документации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 48, ст. 6764; 2020, 

№ 2, ст. 190), на подготовку обоснования инвестиций, осуществляемых в 

инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 

отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого 

является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и 

вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и 

ценовой аудит такого обоснования инвестиций -в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. № 563 "О

порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является

одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в 

эксплуатацию объектов капитального строительства, и о  внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации", на проведение 

государственной историко -культурной экспертизы - в соответствии с 

Положением о  государственной историко -культурной экспертизе, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля

2 0 0 9 г.

№ 569 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3812;

2021, № 39, ст. 6710).

Дополнен 

перечень 

нормативных  

документов

по определению

затрат

на проведение 

экспертизы
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п.176.1 Затраты по проведению государственной историко-культурной экспертизы 

проектной документации на проведение работ по сохранению объектов

культурного наследия не учитываются в сводном сметном расчете в случае, если 

оплата указанных услуг производится за счет и в пределах бюджетных

ассигнований, предусматриваемых федеральному органу исполнительной власти в

федеральном бюджете на обеспечение его деятельности

Разъяснения по

учету затрат

66

п.181 Расчет суммы

налога на добавленную 

стоимость выполняется от

итогов глав 1 - 12  сводного 

сметного расчета с 

учетом резерва средств на 

непредвиденные работы и 

затраты, за исключением 

стоимости работ и услуг, 

не подлежащих 

налогообложению в 

соответствии со статьей 

149 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

Полученная сумма налога 

на добавленную 

стоимость показывается 

отдельной строкой с 

распределением по 

графам 4 - 8.

п.181 Расчет суммы НДС выполняется от итогов глав 1- 12сводного сметного расчета с 

учетом резерва средств на непредвиденные работы и затраты, за исключением 

стоимости работ и услуг, не подлежащих налогообложению в соответствии со 

статьей 149 Налогового кодекса Российской Федерации Полученная сумма налога на

добавленную стоимость показывается отдельной строкой с распределением по

графам 4 - 8.

При определении сметной стоимости работ (услуг) по сохранению объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, указанных в подпункте 15пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, №

32, ст. 3340; 2021, № 24, ст. 4217), работы (услуги), не подлежащие налогообложению, 

включающие в себя консервационные, противоаварийные, ремонтные, 

реставрационные работы, работы по приспособлению объекта культурного наследия, 

выявленного объекта культурного наследия для современного использования,

спасательные археологические полевые работы, в том числе научно-

исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное 

руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, 

выявленного объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за 

проведением этих работ на объектах культурного наследия, выявленных объектах

культурного наследия, в расчет НДС не включаются за исключением сметной

стоимости материальных ресурсов, оборудования и эксплуатации машин и механизмов

(без учета оплаты труда машинистов).

Расчет суммы НДС на 

работ (услуг)

по сохранению объектов 

культурного наследия
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п.186 При внесении по решению заказчика п.186 При внесении по решению заказчика изменений в

изменений в сметную документацию, связанных с сметную документацию, связанных с изменением физических

изменением физических объемов работ, объемов работ, архитектурных, функционально-

архитектурных, функционально-технологических, технологических, конструктивных, инженерно-технических

конструктивных, инженерно-технических решений решений и других решений, предусмотренных проектной и

и других решений, предусмотренных проектной и (или) иной технической документацией, определение Пояснения

(или) иной технической документацией, сметной стоимости строительства объектов капитального определения

определение сметной стоимости строительства строительства выполняется с учетом положений Методики. сметной

объектов капитального строительства выполняется После перехода на ресурсно-индексный метод определения стоимости при

67
с учетом положений Методики сметной стоимости строительства в соответствии с

Постановлением № 1452 при внесении изменений в сметную

внесении

изменений после

документацию, составленную базисно-индексным методом, перехода на

использование калькулирования в соответствии с ресурсно-

подпунктом "б" пункта 10 Методики допускается только в индексный

части корректировки объемов ранее учтенных видов работ, метод

добавление новых видов работ с использованием такого

калькулирования не допускается
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п.187 Стоимость материальных ресурсов и

оборудования, учтенных в сметной документации по 

данным конъюнктурного анализа, количество которых 

изменено, может быть определена по результатам

конъюнктурного анализа текущих цен таких ресурсов, 

выполненного на дату пересчета сметной стоимости в 

соответствии с пунктами 13 - 22 Методики, или с 

применением к стоимости соответствующих 

ресурсов, указанной в сметной документации, 

получившей положительное заключение

государственной экспертизы:

для оборудования, включенного в сборники ФССЦ, 

стоимость которого указана в базисном уровне цен

- индексов изменения сметной стоимости 

оборудования по отраслям экономики, справочная 

информация о которых включена в ФРСН для 

соответствующего периода;

для оборудования, стоимость которого указана по 

результатам конъюнктурного анализа текущих цен -

индексов цен на продукцию (затраты, услуги) 

инвестиционного назначения в целом по Российской 

Федерации по Общероссийскому классификатору  

видов экономической деятельности (ОКВЭД2)

"Строительство", публикуемого Федеральной службой 

государственной статистики для соответствующего 

периода и субъекта Российской Федерации

п.187 Стоимость материальных ресурсов и оборудования,

учтенных в сметной документации по данным конъюнктурного 

анализа, количество которых изменено, может быть определена 

по результатам конъюнктурного анализа текущих цен таких 

ресурсов, выполненного на дату пересчета сметной стоимости в 

соответствии с пунктами 13 - 22 Методики, или с применением к 

стоимости соответствующих ресурсов, указанной в сметной 

документации, получившей положительное заключение 

государственной экспертизы:

для оборудования, включенного в сборники ФССЦ, стоимость 

которого указана в базисном уровне цен - индексов

изменения сметной стоимости оборудования по отраслям 

экономики, справочная информация о которых включена в

ФРСН для соответствующего периода;

для оборудования, стоимость которого указана по 

результатам конъюнктурного анализа текущих цен -

индексов цен на продукцию (затраты, услуги) 

инвестиционного назначения в целом по Российской 

Федерации по Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности (ОКВЭД2) "Строительство", 

публикуемого Федеральной службой государственной 

статистики для соответствующего периода и субъекта 

Российской Федерации

Уточнения по 

пересчету 

стоимости в 
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п.187 для материалов, изделий и конструкций, стоимость

которых указана по результатам конъюнктурного анализа текущих цен 

- индексов цен производителей по отрасли "Строительство", 

содержащихся в составе сценарных условий и основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, 

опубликованного Министерством экономического развития 

Российской Федерации, и используемых для расчета индексов 

изменения сметной стоимости строительства.

В случае, если оборудование (часть оборудования) приобретено 

(осуществлена закупка оборудования) или заключены договоры 

(контракты) купли-продажи (поставки) оборудования, то стоимость 

такого оборудования учитывается в сметной документации по цене

его, его приобретения.

В случае внесения изменений в сметную документацию по решению 

застройщика без  изменений  физических объемов работ,

конструктивных, организационных-технологических и других 

решений, предусмотренных проектной документацией (актом,

утвержденным  застройщиком или техническим заказчиком и 

содержащим перечень дефектов оснований, строительных

конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей 

инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и 

количественных характеристик таких дефектов, и заданием на 

проектирование в зависимости от содержания работ) после получения 

положительного заключения государственной экспертизы, но до даты 

заключения государственного (муниципального) контракта (договора), 

предметом которого является выполнение работ по строительству,

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства, сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в 

связи с применением индексов изменения сметной стоимости

строительства, действующих на дату пересчета сметной стоимости, 

определение сметной стоимости строительства объектов капитального

строительства в текущем уровне цен выполняется:

п.187 для материалов, изделий и конструкций, стоимость которых

указана по результатам конъюнктурного анализа текущих цен - индексов цен

производителей по отрасли "Строительство", содержащихся в

составе сценарных условий и основных параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации, опубликованного 

Министерством экономического развития Российской Федерации, и 

используемых для расчета индексов изменения сметной стоимости 

строительства.

В случае, если оборудование (часть оборудования) приобретено 

(осуществлена закупка оборудования) или заключены договоры 

(контракты) купли-продажи (поставки) оборудования, то стоимость такого

оборудования учитывается в сметной документации по цене его

приобретения.

В случае внесения изменений в сметную документацию, разработанную на 

основании сметных нормативов, федеральных единичных расценок, в том числе 

их отдельных составляющих, сведения о которых внесены в ФРСН, и сметных

цен строительных ресурсов, действующих на дату пересчета сметной 

стоимости, по решению застройщика без изменений физических объемов

работ, конструктивных, организационных- технологических и других 

решений, предусмотренных проектной документацией (актом, утвержденным 

застройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов

оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического

обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием

качественных и количественных характеристик таких дефектов, и заданием на 

проектирование в зависимости от содержания работ) после получения 

положительного заключения государственной экспертизы, но до даты 

заключения государственного (муниципального) контракта (договора), 

предметом которого является выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства, сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, в связи с применением 

индексов изменения сметной стоимости строительства, действующих на дату

пересчета сметной стоимости, определение сметной стоимости строительства

объектов капитального строительства в текущем уровне цен выполняется:

Уточнения по 

пересчету 

стоимости в 

случае внесения 

изменений в 

сметную 
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п.187

…для строительно-монтажных работ, прочих работ и затрат, 

оборудования, включенных в сметную документацию, получившую 

положительное заключение государственной экспертизы, и сметная 

стоимость которых в базисном уровне цен определена на основании 

федеральных единичных расценок, в том числе их отдельных 

составляющих, к сметным нормам и (или) сметным ценам строительных 

ресурсов - с применением соответствующих индексов изменения 

сметной стоимости к их сметной стоимости в базисном уровне цен;

для материальных ресурсов и оборудования, учтенных в сметной

документации по данным конъюнктурного анализа - с применением к 

текущей стоимости соответствующих ресурсов, указанной в сметной 

документации, получившей положительное заключение 

государственной экспертизы, индексов цен на продукцию (затраты, 

услуги) инвестиционного назначения по видам экономической

деятельности (строительство) по Российской Федерации, публикуемых 

Федеральной службой государственной статистики для

соответствующего периода. При этом стоимость таких материальных 

ресурсов и оборудования в базисном уровне цен определяется 

обратным счетом путем деления их текущей стоимости на индекс 

изменения сметной стоимости строительной-монтажных работ для

соответствующего вида строительства и (или) оборудования,

действующий на дату пересчета сметной стоимости;

стоимость работ и затрат, включенных в состав сводного 

сметного расчета на основании исполненных договоров, не 

пересчитывается;

В случае, если оборудование относится к нестандартизированному или

стоимость которого определяется с использованием ценовой

информации в валюте иностранного государства, то текущая 

стоимость такого оборудования может быть определена по 

результатам конъюнктурного анализа, выполненного на дату пересчета 

сметной стоимости в соответствии с пунктами 13 - 22 Методики

п.187

…для строительно-монтажных работ, прочих работ и затрат, оборудования, 

включенных в сметную документацию, получившую положительное 

заключение государственной экспертизы, и сметная стоимость которых в 

базисном уровне цен определена на основании федеральных единичных 

расценок, в том числе их отдельных составляющих, к сметным нормам и (или) 

сметным ценам строительных ресурсов - с применением соответствующих

индексов изменения сметной стоимости к их сметной стоимости в базисном

уровне цен;

для материальных ресурсов и оборудования, учтенных в сметной 

документации по данным конъюнктурного анализа - с применением к

текущей стоимости соответствующих ресурсов, указанной в сметной 

документации, получившей положительное заключение государственной 

экспертизы, индексов цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного

назначения по видам экономической деятельности (строительство) по

Российской Федерации, публикуемых Федеральной службой государственной

статистики для соответствующего периода.

Стоимость таких материальных ресурсов и оборудования также может быть

определена по результатам конъюнктурного анализа текущих цен таких 

ресурсов, выполненного в соответствии с пунктами 13- 22 Методики, в

случае, если такое решение принято заказчиком. Стоимость

таких материальных ресурсов и оборудования в базисном уровне цен 

определяется обратным счетом путем деления их текущей стоимости на индекс

изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для 

соответствующего вида строительства и (или) оборудования, действующий на

дату пересчета сметной стоимости;

стоимость работ и затрат, включенных в состав сводного сметного 

расчета на основании исполненных договоров, не пересчитывается;

В случае, если оборудование относится к нестандартизированному или 

стоимость которого определяется с использованием ценовой информации в

валюте иностранного государства, то текущая стоимость такого

оборудования может быть определена по результатам

конъюнктурного анализа, выполненного на дату пересчета сметной 

стоимости в соответствии с пунктами 13 - 22 Методики.

Уточнения по 

пересчету 

стоимости в 

случае внесения 

изменений в 

сметную 

документацию



№
п/п

Методика №421
Изменения в Методику №421, утв. приказом  

Минстроя России от 07.09.2022 №557/пр
Комментарии

XI. Особенности определения сметной стоимости при внесении изменений в сметную документацию

68

п.187 В случае внесения по решению застройщика изменений

в сметную документацию, разработанную на основании ранее 

действовавших сметных нормативов, федеральных единичных 

расценок, в том числе их отдельных составляющих, сведения о 

которых внесены в ФРСН, и сметных цен строительных ресурсов, 

без изменений физических объемов работ, конструктивных, 

организационных-технологических и других решений, 

предусмотренных проектной документацией (актом, 

утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и 

содержащим перечень дефектов оснований, строительных 

конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и 

сетей инженерно-технического обеспечения с указанием 

качественных и количественных характеристик таких дефектов, и 

заданием на проектирование в зависимости от содержания работ) 

после получения положительного заключения государственной 

экспертизы, но до даты заключения государственного

(муниципального) контракта (договора), предметом которого 

является выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства, сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации,  пересчет сметной стоимости строительства объектов 

капитального строительства выполняется с учетом сметных 

нормативов, федеральных единичных расценок, в том числе их 

отдельных составляющих, сведения о которых внесены в ФРСН, и 

сметных цен строительных ресурсов
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п.189 К сметной документации дополнительно

прилагаются и являются ее неотъемлемой частью 

сопоставительные ведомости объемов работ и 

сопоставительные ведомости изменения сметной 

стоимости, подготовленные в соответствии с 

Приложениями № 12 и 13 к Методике

п.189 К сметной документации дополнительно прилагаются

сопоставительные ведомости объемов работ, подготовленные в 

соответствии с Приложением № 12к Методике. По требованию

заказчика к сметной документации прилагаются сопоставительные 

ведомости изменения сметной стоимости, подготовленные в 

соответствии с Приложением № 13к Методике, при этом 

детализация изменений определяется заказчиком и приводится в 

разрезе глав сводного сметного расчета стоимости строительства 

или объектных сметных расчетов (смет) или локальных сметных

расчетов (смет)

Обоснования по 

внесению 

изменений

в сметную

документацию

70

п.190 В случае принятия застройщиком или техническим 

заказчиком решения о консервации объекта капитального 

строительства затраты на проведение работ по консервацию

такого объекта определяются с использованием сметных 

нормативов, сведения о которых включены в ФРСН, на 

основании технической документации, разрабатываемой в 

соответствии с Правилами проведения консервации объекта 

капитального строительства, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации

от 30 сентября 2011 г. № 802 ((далее - Правила проведения

консервации ОКС) и включаются в сводный сметный расчет.

Порядок

на проведение  

работ

по консервацию
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п.191В случае принятия застройщиком или техническим заказчиком решения о возобновлении 

строительства (реконструкции) законсервированного объекта проводится техническое 

обследование объекта, по результатам которого определяются необходимый объем и стоимость 

работ по восстановлению утраченных или разрушенных за период консервации конструктивных 

элементов или деталей объекта, а также внесение (при необходимости) изменений в ранее 

подготовленную проектную документацию с последующим проведением государственной

экспертизы и государственной экологической

экспертизы этих изменений, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

проведение такой экспертизы, либо подготовку новой проектной документации.

Затраты на проведение технического обследования объекта и разработку (корректировку) 

проектной документации, а также на выполнение работ, связанных с приведением ранее 

законсервированного объекта в состояние, при котором возможно продолжение его 

строительства (реконструкции), определяются с использованием сметных нормативов, сведения о

которых включены в ФРСН, и включаются в сводный сметный расчет.

п.192 Если строительство (реконструкция) объекта было приостановлено на срок более 6

месяцев, но решение о его консервации не было принято в порядке, установленном Правилами 

проведения консервации ОКС, либо в случае перерыва в работах, связанного с передачей объекта 

другому техническому заказчику, то в случае возобновления строительства (реконструкции) такого 

объекта осуществляются мероприятия, установленные пунктами 12, 13Правил проведения консервации 

ОКС. Стоимость таких мероприятий, связанных с приведением объекта в состояние, при котором 

возможно продолжение строительства (реконструкции), включается в сметную стоимость 

строительства (реконструкции) объекта

Проведение работ

по консервацию
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п.193 Определение сметной стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия на этапе архитектурно-

строительного проектирования базисно-индексным методом осуществляется с применением Сборника цен на научно-

проектные работы по памятникам истории и культуры (далее - Сборник СЦНПР-91) и сборников сметных норм и 

единичных расценок на реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры г. Москвы 

(ССН-84)" (далее - Сборники ССН-84), сведения о которых включены в ФРСН

72

п.194 Пересчет в текущий уровень цен стоимости научно-проектных работ по памятникам истории и культуры,

определенных с использованием Сборника СЦНПР-91, выполняется с применением индексов изменения сметной 

стоимости изыскательских работ к уровню цен по состоянию на 1января 1991 г., включаемых в ФРСН и

размещаемых в ФГИС ЦС в соответствии с пунктом 2 Постановления № 1452

73

п.195 При определении сметной стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия на этапе 

архитектурно-строительного проектирования базисно-индексным методом с применением Сборников ССН- 84 в 

базисном уровне цен 1984 года для объектов, расположенных на всей территории Российской Федерации,

выполняется расчет:

а) накладных расходов при определении сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ в размере 21,9% от

стоимости прямых затрат;

б) накладных расходов при определении сметной стоимости работ по архитектурно-художественной 

реставрации в размере 85% от оплаты труда, учитываемой в прямых затратах;

в) сметной прибыли в размере 8% от общей стоимости прямых затрат и накладных расходов;

г) расходов на эксплуатацию строительных машин и механизмов при определении сметной стоимости ремонтно-

реставрационных работ в размере 10% от оплаты труда, учитываемой в прямых затратах (в случае, если нормами 

Сборника ССН-84 такие затраты не учтены), в отношении работ, выполняемых с использованием машин и механизмов,

определенных в проектной документации

74

п.196 Пересчет в уровень цен сметно-нормативной базы 2001 года стоимости ремонтно-реставрационных работ, 

определенных с использованием Сборников ССН-84, выполняется с применением к сметной стоимости в базисном 

уровне цен 1984 года коэффициентов изменения стоимости ремонтно- реставрационных работ от уровня цен 1984 

года к уровню цен 2001 года, приведенных в таблице № 1к Методике, в соответствии с пунктом 205 Методики или 

коэффициентов изменения стоимости ремонтно- реставрационных работ по элементам прямых затрат от уровня 

цен 1984 года к уровню цен 2001 года, приведенных в таблице № 2 к Методике, в соответствии с пунктом 206

Методики
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п.197 Пересчет в текущий уровень цен стоимости ремонтно-реставрационных работ, определенной в уровне цен

сметно-нормативной базы 2001 года, выполняется с применением индексов по видам объектов, сведения о которых

включены в ФРСН, с учетом положений пункта 199 Методики.

При этом, в случае, если сметная стоимость работ по сохранению объектов культурного наследия на этапе 

архитектурно-строительного проектирования определена с одновременным использованием ФЕР (или ТЕР) и

Сборников ССН-84, пересчет в текущий уровень цен осуществляется с использованием индексов по видам объектов к

ФЕР (или ТЕР соответственно).

В случае, если сметная стоимость работ по сохранению объектов культурного наследия на этапе

архитектурно-строительного проектирования определена с использованием только Сборников ССН-84 (без

использования ФЕР (или ТЕР), пересчет в текущий уровень цен осуществляется с использованием индексов по видам

объектов к ФЕР, а при их отсутствии - к ТЕР.

Применение индексов по видам объектов выполняется в соответствии с положениями Методики № 326/пр

76

п.198 В случае, когда пересчет в текущий уровень цен сметной стоимости работ по сохранению объектов 

культурного наследия выполняется с использованием индексов к элементам прямых затрат:

а) накладные расходы и сметная прибыль в текущем уровне цен определяются в порядке, предусмотренном 

подпунктами "а" - "в" пункта 195 Методики от стоимости соответствующих затрат (прямых затрат, оплаты труда,

прямых затрат и накладных расходов) в текущем уровне цен;

б) расходы на эксплуатацию строительных машин и механизмов в текущем уровне цен определяются с 

применением индекса, рассчитываемого для применения к сметной стоимости эксплуатации машин и 

механизмов.

77

п.199 При отсутствии в Сборниках ССН-84 необходимых единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы 

аналогичные технологическим процессам в новом строительстве стоимость таких работ определяется по

соответствующим единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР (или ТЕР).

При определении сметной стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия на этапе архитектурно-

строительного проектирования с применением ФЕР (или ТЕР) и Сборников ССН-84 локальные сметные расчеты

(сметы) составляются отдельно на ремонтно-реставрационные работы сметная стоимость которых определена с 

использованием Сборников ССН-84 и работы, сметная стоимость которых определена с использованием ФЕР (или ТЕР)

78

п.200 Стоимость отдельных материальных ресурсов, отсутствующих в Сборниках ССН-84, сборнике ФССЦ (ТССЦ), 

сведения о котором включены в ФРСН, в текущем уровне цен определяется по наиболее экономичному варианту на 

основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ) в соответствии с пунктами 13-24

Методики
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п.201 При определении сметной стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия на этапе 

архитектурно-строительного проектирования базисно-индексным методом с применением Сборников ССН- 84 в 

базисном уровне цен 1984 года сметные расчеты рекомендуется оформлять в соответствии с рекомендуемыми

образцами форм локального сметного расчета (сметы) для базисно-индексного метода при определении сметной 

стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации на территории Российской Федерации (формы № 3 и № 4), приведенным в Приложении № 2 к

Методике, с учетом положений пунктов 199 - 203 Методики

80

п.202 При определении сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ базисно-индексным методом 

заполнение рекомендуемых образцов форм локального сметного расчета (сметы) для базисно-индексного метода 

при определении сметной стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (формы № 3 и № 4), приведенные 

в Приложении № 2 к Методике, рекомендуется осуществлять с учетом следующих особенностей:

а) в строках "ЭМ" соответствующих единичных расценок в графе 8 указываются расходы на эксплуатацию 

строительных машин и механизмов в размере 10% от оплаты труда, указанной в графе 8 по строкам "ОТ" таких

расценок, при этом строки "в т.ч. ОТм" и "ФОТ" не заполняются;

б) в строках "НР <вид работ>" к соответствующим единичным расценкам в графе 10 указываются величины 

накладных расходов в размере 21,9% от стоимости прямых затрат таких расценок, указанных по строке "Итого по

расценке" в графе 10

81

п.203 При определении сметной стоимости работ по архитектурно-художественной реставрации базисно-

индексным методом рекомендуемые образцы форм локального сметного расчета (сметы) для базисно- индексного 

метода при определении сметной стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (формы № 3 и № 4), 

приведенные в Приложении № 2 к Методике, заполняются с учетом особенностей по определению величины 

накладных расходов: в строках "НР <вид работ>" к соответствующим единичным расценкам в графе 10 

указываются величины накладных расходов в размере 85% от оплаты труда, указанной в графе 10 по строкам "ОТ"

таких расценок
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п.204 При определении сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ величина сметной прибыли к 

соответствующим единичным расценкам указывается в строках "СП <вид работ>" в графе 10 в размере 8% от общей 

стоимости прямых затрат, указанных в графе 10 по строке "Итого по расценке" таких расценок, и накладных 

расходов, указанных по строке "НР <вид работ>" в графе 10, к соответствующим единичным расценкам

83

п.205 В случае, если пересчет сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ, определенной с использованием 

Сборников ССН-84 в базисном уровне цен 1984 года, в текущий уровень цен выполняется с применением индекса к 

СМР, то в графе 11рекомендуемого образца формы локального сметного расчета (сметы) для базисно-индексного

метода при определении сметной стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (форма № 3), 

приведенного в Приложении № 2 к Методике, по строкам "ремонтно- реставрационные работы в базисном уровне 

цен 1984 года с пересчетом в уровень цен сметно-нормативной базы 2001 года" и "ремонтно-реставрационные работы 

в уровне цен сметно-нормативной базы 2001 года с пересчетом в текущий уровень цен", указываются соответственно 

коэффициент изменения стоимости ремонтно-реставрационных работ от уровня цен 1984 года к уровню цен 2001 года,

приведенный в таблице

№ 1к Методике, и индекс к СМР, выбранный в соответствии с пунктом 197 Методики. В графе 12указывается сметная

стоимость ремонтно-реставрационных работ в текущем уровне цен, рассчитанная как произведение граф 10 и И, с 

округлением до двух знаков после запятой. Значение в графах 10 и 12по строке "ВСЕГО ремонтно-реставрационные 

работы" определяется суммированием значений, указанных в графах 10 и 12по строкам "ремонтно-реставрационные 

работы в базисном уровне цен 1984 года с пересчетом в уровень цен сметно-нормативной базы 2001 года" и 

"ремонтно-реставрационные работы в уровне цен сметно- нормативной базы 2001 года с пересчетом в текущий

уровень цен"
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п.206 В случае, если пересчет сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ, определенной с использованием 

Сборников ССН-84 в базисном уровне цен 1984 года, в текущий уровень цен выполняется с применением индексов к 

элементам прямых затрат, в графе 11рекомендуемого образца формы локального сметного расчета (сметы) для базисно-

индексного метода при определении сметной стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (форма № 

4), приведенного в Приложении № 2 к Методике, по строкам "ОТ", "ЭМ" "М", указываются индексы, рассчитанные

как произведение коэффициентов изменения стоимости ремонтно-реставрационных работ по элементам прямых затрат

от уровня цен 1984 года к уровню цен 2001 года, приведенных в таблице № 2 к Методике, и соответствующих 

индексов к элементам прямых затрат, выбранных в соответствии с пунктом 197 Методики, с округлением полученного 

результата до двух знаков после запятой, при этом в графе 11по строке "ЭМ" указывается индекс, рассчитываемый для 

применения к сметной стоимости эксплуатации машин и механизмов. В графе 12по строкам "ОТ", "ЭМ", "М" 

указывается сметная стоимость в текущем уровне цен, рассчитанная как произведение граф 10 и 11по 

соответствующей строке. В графе 12 по строке "Итого по расценке" указывается сметная стоимость в текущем уровне

цен, рассчитываемая суммированием сметной стоимости элементов прямых затрат, указанной в графе 12, по такой

расценке.

При определении сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ в текущем уровне цен в строках "НР

<вид работ>" к соответствующим единичным расценкам в графе 12 указываются величины накладных расходов в 

размере 21,9% от стоимости прямых затрат, указанной в графе 12 по строке "Итого по расценке". При определении 

сметной стоимости работ по архитектурно-художественной реставрации в текущем уровне цен в строках "НР <вид 

работ>" к соответствующим единичным расценкам в графе 12 указываются величины накладных расходов в размере 

85% от оплаты труда, указанной в графе 12по строкам "ОТ" таких расценок.

Величина сметной прибыли в текущем уровне цен к соответствующим единичным расценкам указывается в строках 

"СП <вид работ>" в графе 12 в размере 8% от общей стоимости прямых затрат, указанных в графе 12 по строке "Итого

по расценке" таких расценок, и накладных расходов, указанных по строке "НР <вид работ>" в графе 12 к

соответствующим единичным расценкам
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Коэффициент изменения стоимости ремонтно-реставрационных работ от уровня цен 1984 года к уровню цен 2001 года

Таблица 1

86

Коэффициенты изменения стоимости ремонтно-реставрационных работ по элементам прямых затрат

от уровня цен 1984 года к уровню цен 2001 года

Таблица 2





























10.10.2022г.-21.10.2022г.; 

05.12.2022г.-16.12.2022г.

17.10.2022г.-26.10.2022г. 

12.12.2022г.-21.12.2022г. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


